KRITIS Nachweistermin und Prüfvorlauf

Rahmen, vereinbarten Maßstab und die zu prüfende Wirkung vor dem ersten Lauf erfassen.

Erfassen Sie den zutreffenden Betreiberfall, den BSI-Termin und den eigenen Vorlauf. Die Auswertung trennt den rechtlichen Vergleichswert vom bestätigten Abgabetermin.

Rechtsträger, Dienst und Prüfzeitraum

Geben Sie Kennung, betrachteten Stand, Zeitraum und verantwortliche Stelle an.

Betreiberfall und Ausgangspunkt belegen

Unterscheiden Sie erstmals, erneut, Übergangsfall und Folgezyklus. Bestätigen Sie Datum, Anlage und Ausgangsbeleg.

Behördlichen Termin aufnehmen

Erfassen Sie die zugeordnete Vorgabe mit Datum, Referenz und betroffenem Umfang.

Vorlauf und Abgabe nachhalten

Berechnen Sie den frühzeitigen Arbeitsbeginn. Halten Sie Prüfstand, Abgabebeleg und offene Fragen fest.

KRITIS Nachweistermin und Prüfvorlauf

Der ausgefüllte Fall zeigt, wie Soll, Beobachtung und Folgeschritt zusammenhängen.

Ein Wasserwerk gilt seit dem 1. April 2026 erstmals als kritische Anlage. Der früheste Vergleichswert ist der 1. April 2029. Das BSI legt im Übungsfall den 15. Mai 2029 fest.

Prüffrage	Soll oder Vergleich	Beobachtung	Entscheidung
Vergleichswert	Datum der erstmaligen Einstufung plus drei Jahre	1. April 2026 bestätigt	Frühester Vergleichswert 1. April 2029
Behördlicher Termin	Schriftliche Vorgabe zur Anlage	15. Mai 2029 im Muster bestätigt	Diesen Termin einplanen
Vorlauf	42 Kalendertage vor Abgabetermin	15. Mai abzüglich 42 Tage	Arbeitsbeginn spätestens 3. April 2029

Welches Ergebnis übergeben wird

Nachweisplan mit belastbarem Behördenbeleg, interner Prüfung, Abgabestand und Folgetermin.

Vergleich mit dem eigenen Vorgang

Welche Annahme oder welches Ergebnis ändert sich bei Ihren tatsächlichen Daten?

KRITIS Nachweistermin und Prüfvorlauf

Bestätigen Sie die Beobachtungen und vergeben Sie für offene Punkte einen konkreten Auftrag.

1 Vergleichswert

Kriterium und vereinbarter Sollwert	Beobachtung und eindeutiger Beleg

2 Behördlicher Termin

Kriterium und vereinbarter Sollwert	Beobachtung und eindeutiger Beleg

3 Vorlauf

Kriterium und vereinbarter Sollwert	Beobachtung und eindeutiger Beleg

Bewertung und offener Befund

Entscheidung, Abweichung vom Soll und betroffene Leistung gemeinsam festhalten.

Folgeschritt und Freigabe

Verantwortliche Stelle, fälligen Termin, Wiederholungsbeleg und gegebenenfalls Freigabe eintragen.